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Aktuelle To-do
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Auftrag aus To-do Wer Sachstand

1. Sitzung 16. Juni 2021 Langwaden:
a) Ermittlung der Schall Ist-Situation (nur Autobahn).
b) Ermittlung einer erweiterten Schallschutzkonzeption über die jetzige 

6m-Lösung hinaus 

DB
DB

in Bearbeitung
in Bearbeitung

1. Sitzung 16. Juni 2021 Allmendfeld:
Prüfung Ist-Situation mit Autobahn DB in Bearbeitung

1. Sitzung 16. Juni 2021 Einhausen:
Prüfung einer technisch machbaren Tunnelverlängerung mindestens bis zur 
nördlichen Bebauungsgrenze (erster Prüfschritt offene Bauweise)

DB Vorstellung 
heute

1. Sitzung 16. Juni 2021 Lorsch:
a) Es wird darauf hingewiesen, dass im südlichen Bereich von Lorsch zukünftig 

Wohnbebauung geplant ist. Informationen zu der räumlichen Abgrenzung 
des Gebiets wird der Bahn im Nachgang des Termins zur Verfügung gestellt.

b) Prüfung des „Lückenschluss-Tunnels“ im Bereich nördlich von Neuschloß. 

Lorsch

DB

Präzisierung folgt

Vorstellung 
heute

1. Sitzung 16. Juni 2021
(per Mail im Nachgang 
zur 1. Sitzung)

Alsbach-Hähnlein:
Verlängerung der 6 Meter hohen Schallschutzwand von Langwaden Richtung 
Norden bis mindestens 1 km nördlich der heutigen BAB-Anschlussstelle 
Gernsheim.

DB in Bearbeitung



Aktuelle To-do
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Auftrag vom 16.06.2021 an DB Netz AG:
Verlängerung des Tunnels in Richtung Norden 
bis zur Bebauungsgrenze Einhausen

Auftrag vom 16.06.2021 an DB Netz AG:
Lückenschluß der Tunnel zwischen Lorsch 
und Neuschloß im Waldgebiet

Einhausen



Tunnelverlängerung Einhausen

5

‒ Tunnelverlängerung in offener Bauweise ca. 1,7 km lang 
ab dem Wohngebiet Einhausen bis zum Beginn des 
heute vorgesehenen Tunnels bei der Anschlussstelle
Lorsch
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SSW Einhausen

SÜ Feldweg

EÜ Weschnitz

SÜ L3111
Einhausen

Lorsch

DB NETZE | Jörg Ritzert | 14.06.2021

Objekt Gesamtpreis in Tsd €

Tunnel offene Bauweise Jägersburger Wald

              +  Notausstiege Tunnel

              +  Abtrag Tunnel Jägersburger Wald

              +  Wiedereinbau Boden Tunnel Jägersburger Wald

              +  Deponierung Boden

Summe ≈ 97 Mio€

Vermiedene Kosten

              - Straßenüberführung Feldweg

              - Eisenbahnüberführung Weschnitz

              - Straßenüberführung L3111

              - Erdbau Damm/Auftrag

              - 6m Schallschutzwand Einhausen

              - Grunderwerb Land Fläche

Summe ≈ 12 Mio€

Gesamtsumme ≈ 85 Mio€

Mehrkostenschätzung ca. 85 Mio€



Lückenschlusstunnel Lorsch
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‒ Tunnel in offener Bauweise ca. 2 km
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Rampe Lorsch Süd

Rampe Neuschloß 
Nord

Lorsch

SSW Lorsch

SÜ 
Krummschneise
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Objekt Gesamtpreis in Tsd €

Lückenschlusstunnel offene Bauweise Lorsch

              +  Notausstiege Tunnel

              +  Erdaushub Tunnel Lorsch

              +  Wiedereinbau Boden Tunnel Lorsch

              +  Deponierung Boden

Summe ≈ 117 Mio€

Vermiedene Kosten

              - 6m Schallschutzwand Lorsch Süd Ost

              - 3m Schallschutzwand Lorsch Süd Ost

              - Erdbau Damm/Auftrag

              - Rampe Tunnel Lorsch Süd

              - Rampe Tunnel Neuschloß Nord

              - Straßenüberführung Krummschneise

Summe ≈ 25 Mio€

Gesamtsumme ≈ 92 Mio€

Mehrkostenschätzung ca. 92 Mio€



Lorsch (nachts 22–6 Uhr), aus 1. Sitzung vom 16.06.2021 
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Freie Strecke

Trog

Tunnel

Schallschutz

Legende

dB(A) - Skala

Lorsch

Höhe 6m - 0m 
über Trog auslaufend

Länge 730 m

Schallschutzwand 
3m über SO 800m, 

besonders 
überwachtes Gleis 

(BÜG)



Lorsch (nachts 22–6 Uhr)
Alternativlösung zum Schutz Lorsch „verlängerte Schallschutzwand“ 
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Freie Strecke

Trog

Tunnel

Schallschutz

Legende

dB(A) - Skala

Lorsch

Höhe 6m - 0m 
über Trog auslaufend

Länge 730 m

Mehrkosten ca. 1,5 Mio. €

Schallschutzwand 
3m über SO 

1.400m, besonders 
überwachtes Gleis 

(BÜG)



Vergleich zwischen „Lückenschlusstunnel“ und „verlängerter 
Schallschutzwand“
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Zum übergesetzlichen Schutz von Lorsch wurden zwei Lösungen untersucht:
a) Lückenschlusstunnel mit Mehrkosten von ca 92 Mio. €
b) Verlängerung Schallschutzwand mit Mehrkosten von ca 1,5 Mio. €



Zur Konkretisierung der möglichen übergesetzlichen Forderungen auf kommunaler Ebene wird folgende Vorgehensweise 
vorgeschlagen: 

Durchführung von Kommunengespräche zwischen Kommunalvertrer:innen und der DB Netz AG

Anschließend 

schriftliche Zusendung der Forderungen durch die jeweilige Kommune an die Bahn (z.B. in Form eines Beschlusses 
durch ein kommunales Gremium)

Zusammenführung der Forderungen durch die Bahn und Vorstellung des Forderungskatalogs im jeweiligen 
regionalen Projektbeirat und dem Beteiligungsforum

Erarbeitung der übergesetzlichen Forderungen 
Vorschlag zur Ermittlung der Forderungen auf kommunaler Ebene

12.07.2021 •    Seite 10
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Nächste Termine
2021

Regionaler Projektbeirat 1 Zeppelinheim–Pfungstadt: 25. Oktober  (Vorschlag)

Regionaler Projektbeirat 2 Gernsheim–Mannheim-Waldhof: 27. Oktober (Vorschlag)

Schallschutz an Bestandsstrecken: 29. Oktober  (Vorschlag)

Beteiligungsforum NBS Frankfurt–Mannheim 30. September, 17. November

Digitale Bürgerinformationsveranstaltungen

Weiterstadt–Pfungstadt: 16. Juli



Vielen Dank
www.frankfurt-mannheim.de


